Siderurgica Triestina s.r.l. Nuovo Accordo di Programma - Cronoprogramma Parti Pubbliche ICOP ST/AA Legenda: ST/AA ed ICOP Parti Pubbliche e Private feb-2020 mar-2020 apr-2020 mag-2020 Attività Data Inizio Durata Data Fine gen-2020 giu-2020 lug-2020 ago-2020 set-2020 ott-2020 nov-2020 gen-2021 feb-2021 mar-2021 apr-2021 mag-2021 lug-2021 ago-2021 set-2021 ott-2021 Elaborazione Accordo di Programma ex mag-2020 art. 252 bis feb-2020 feb-2020 Accordo sindacale Preliminare cessione quote NewCo s.r.l feb-2020 mag-2020 Presentazione Domanda Contratto mar-2020 apr-2020 Sviluppo Presentazione Progetti ex art. 252bis Dec. lug-2020 lug-2020 Leg.vo 152/06 nov-2020 dic-2020 MISE e MATTM giu-2020 Conclusione pratica MISE per centrale MC feb-2020 Richiesta Verifica VIA/AIA per zincatura e mag-2020 gen-2021 Scissione partecipazione di ST in AA a mar-2020 set-2020 Finarvedi Scissione Siderurgica Triestina - NewCo mag-2020 ago-2020 Sottoscrizione Accordo di Programma ex mag-2020 mag-2020 art. 252bis Avveramento condizioni sospensive ex art. apr-2020 ago-2020 7 Accordo di Programma Sdemanializzazione e demanializzazione mag-2020 set-2020 Permuta aree ST/AA v. Autorità Portuale mag-2020 set-2020 Operazioni smantellamento e recupero feb-2021 materiale ferroso e non ferroso Messa in Sicurezza Operativa mar-2021 nov-2021 Subentro concessione demaniale ex art. 46 lug-2020 dic-2020 Cod. Nav.

Contratto definitivo cessione

Suconcessione ex art. 45bis Codice

partecipazione NewCo

Navigazione in favore di ST

feb-2021

feb-2021

feb-2021

mag-2021