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Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e ’efficienza energetica, il nucleare

Divisione 1V — Infrastrutture e Sistemi di Rete

RESOCONTO VERBALE della CONFERENZA DI SERVIZI
Seconda riunione del 22 febbraio 2017

Il giorno 22 febbraio 2017, alle ore 10,30, presso il Ministero dello Sviluppo
Economico si & tenuta la seconda riunione della Conferenza di servizi (CdS), indetta
con nota del 3 febbraio 2017 (Prot. MiSE n. 0002733), nell'ambito del procedimento
unico per I’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto
2003. n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 ¢
successive modificazioni, alla Societa TERNA S.p.A., alla costruzione ed all’esercizio
della stazione elettrica (S.E.) denominata “Benevento 111" e raccordi aerei agli
elettrodotti 380 kV e 150 kV ed opere connesse nel territorio del comune di Benevento,
comprensiva della  dichiarazione di pubblica wutilita, urgenza, indifferibilita, e
inamovibilita delle opere ed inoltre con |’apposizione del vincolo preordinato
all 'esproprio sulle aree potenzialmente impegnate.

Si precisa che sono state invitate le Amministrazioni/Enti/Societa di cui all’elenco del
foglio firma, parte integrante del presente verbale, e che tali Amministrazioni/Enti e
Societa hanno ricevuto le convocazioni regolarmente ed entro i tempi previsti. In
seguito alla ricezione dell’atto di convocazione nessuna delle amministrazioni ha
richiesto la fissazione di una nuova data.

Come attestato dal foglio firma, alla riunione risultano presenti i rappresentanti di:

N

e Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) - D.G. per il mercato elettrico, le
rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (DGMEREEN) — Divisione IV
(Infrastrutture ¢ Sistemi di Rete);

> Regione Campania DG Sviluppo Economico — U.O.D. / Energia e Carburanti
> Comune di Benevento.

Sono inoltre presenti i rappresentanti della societa Terna Rete Italia S.p.A. di seguito
indicata come Terna.

Il rappresentante del MiSE — (DGMEREEN) responsabile del procedimento, apre la
riunione illustrando brevemente i principali elementi della procedura autorizzativa ai
sensi del D.L. 239/2003 e s.m.i., da effettuarsi mediante un procedimento unico
secondo i principi della legge 241/1990. A conclusione del procedimento unico &
previsto il rilascio dell’autorizzazione con decreto del MiISE di concerto con il

.
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MATTM previo rilascio dell’atto d’intesa, ai sensi del citato D.L. 239/2003 e s.m.i., da
parte della regione interessata dall’intervento.

1l rappresentante del MiSE - DGMEREEN ricorda che la Societa Terna S.p.A. ha
presentato istanza n. TRISPA/P20120001623 del 28 maggio 2012, protocollata in data
11 giugno 2012 (prot. MISE n. 0011692) ¢ integrata con nota n. TE/P2012000795_7
dell’8 agosto 2012, protocollata in data 23 agosto 2012 (prot. MiSE n. 0016474),
concernente D’autorizzazione, ai sensi del decreto legge 239/2003 e s.m.i., alla
costruzione e all'esercizio delle seguenti opere descritte sinteticamente di seguito:

3 Intervento 1: nuova stazione elettrica (S.E.) 380/150 kV denominata

“Benevento 111"

» Intervento 2: raccordi aerei della nuova S.E. di “Benevento [
all’elettrodotto a 380 kV “Benevento Il — Foggia”;

v

Intervento 3: distinto a sua volta in due fasi:

1) variante provvisoria aerea ad un tratto degli esistenti elettrodotti a
150 kV “Benevento Il — Foiano” e * Benevento 1l -
Montefalcone” per permettere la realizzazione della nuova S.E.
di “Benevento 11I”;

2) raccordi aerei degli elettrodotti a 150 kV “Benevento 11 — Foiano™
e “ Benevento 11 — Montefalcone™ alla futura S.E. di “Benevento
nr.

Questa Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi
minimi necessari per I’ammissibilita dell’istanza, cosi come previsti dal suddetto
decreto legge n. 239/2003, ha comunicato, con nota n. 0017306 del 4 settembre 2012,
a tutte le Amministrazioni/Enti e Societd coinvolte nell’iter, I’avvio del relativo
procedimento ed ad essa ¢ stato attribuito il numero di classifica EL-290.

Si ricorda che le opere in questione rientrano anche in una pili ampia e complessa serie
di interventi finalizzati al potenziamento ed all’adeguamento delle reti di trasporto
dovuti alla diffusione delle fonti rinnovabili e all’urgenza di connettere alla Rete di
trasmissione nazionale numerosi impianti di produzione di energia elettrica, soprattutto,
da fonte eolica.

Viene di seguito riassunto brevemente I’iter autorizzativo ad oggi.

v' La societa Terna Rete Italia S.P.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., con nota
datata 19 dicembre 2012 (Prot. TRISPA/P20120007700) ha inviato a tutti i soggetti
interessati dall’iter la documentazione progettuale inerente le opere sopra elencate.

v Nel frattempo la Regione Campania, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo
n. 387/2003, con Decreto dirigenziale n. 256 del 7 giugno 2013, pubblicato sul
BURC n. 35 del 24 giugno 2013, ha autorizzato la societa Eolica San Lupo S.r.l.
alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte eolica comprensivo anche delle opere elettriche di connessione alla Rete di
Trasmissione Nazionale (RTN), tra cui la S.E. 380/150 kV denominata “Benevento
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111" (intervento 1) e i relativi raccordi a 380 kV all’elettrodotto “Benevento 11 —
Foggia” (intervento 2).

Successivamente con Decreto dirigenziale n. 1259 del 12 dicembre 2014, la stessa
Regione Campania ha volturato, su richiesta della Eolica San Lupo, a favore della
societh Terna Rete Elettrica Nazionale S.P.A., il decreto di autorizzazione delle
opere di cui sopra e i decreti di esproprio delle aree interessate.

v Preso atto ed in conseguenza di quanto sopra, il MiSE, con nota del 28 novembre
2014 (prot. MiSE DIP-EN n. 0022870) ha comunicato, a tutti i Soggetti coinvolti
nell’iter, I’archiviazione parziale del procedimento per la parte inerente la richiesta
di autorizzazione della S. E. a 380/150 kV di “Benevento IlI” e dei suddetti
raccordi a 380 kV alla RTN, mentre Iiter sarebbe proseguito per le rimanenti opere
non comprese nell’autorizzazione regionale.

» Intervento 3 (fase 1 e fase 2).

5 Parte dell’intervento 1, come di seguito riassunta:
e N. 3 Stalli linea a 380 kV;
e N.1 ATR 380/150 kV da 400 MVA e relativi stalli a 380 ¢ 150 kV:
e N. 6 Stalli linea a 150 kV + uno stallo di parallelo sbarre.

v In data 25 febbraio 2015 si & svolta la riunione della Conferenza di Servizi indetta
con nota del 12 febbraio 2015 (Prot. MiSE n. 0002845) ed avente appunto come
oggetto I’autorizzazione per le restanti opere di cui sopra.

A conclusione dei lavori della stessa veniva dichiarata la chiusura positiva della
Conferenza di Servizi (vedi verbale trasmesso con nota MiSE del 26 febbraio 2015,
Prot. MiSE 0004205)

v Successivamente con nota del 3 agosto 2016 (TE/P20260004714) la Societa Terna
Rete Italia S.p.A., ha trasmesso, ai Ministeri autorizzanti, degli ulteriori elaborati
progettuali che modificano in parte quelli presentati precedentemente in
autorizzazione.

Le modifiche apportate al progetto riguardavano unicamente I'intervento 3,
fase 2 e cio¢ la connessione delle due esistenti linee a 150 kV “Benevento 1l —
Foiano” ¢ “Benevento Il — Montefalcone™ alla futura S.E. a 380/150 kV di
“Benevento 1",

Tali modifiche prevedono che, |'attestazione delle suddette linee alla S.E. a
380/150 kV di “Benevento [11”, verra realizzata tramite dei brevi raccordi in cavo
interrato a 150 kV e non pit in soluzione aerea come da progetto inizialmente
presentato.

v Con nota del 28 settembre 2016 (TE/20160005506) Terna ha trasmesso a tutti i
Soggetti interessati dall’iter la modifica progettuale sopra descritta.

v Preso atto di cio, il MiSE ha convocato I’odierna Conferenza di Servizio, con la gia
citata nota del 3 febbraio 2017, ai fini dell’approvazione delle modifiche apportate
al progetto originariamente presentato.

Tutto cid premesso il rappresentante del MiSE - (DGMEREEN), invita il
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il rappresentante di Terna, ricorda brevemente le motivazioni che rendono necesiaria
a realizzazione del progetto inerente la nuova S.E. a 380/150 kV di “Benevento lll. .
Come gia accennato in precedenza gli interventi oggi in discussione si collocano in un
piti ampio complesso di opere finalizzate al potenziamento ed all’adegua'n?ento delle
reti di trasporto necessarie a favorire la diffusione delle fonti rinnovabili oltre alla
connessione alla RTN di impianti di produzione di energia elettrica, soprattutto, da
fonte eolica, concentrati nell’area compresa tra Foggia, Benevento ¢ Avellino. La
consistente produzione dei numerosi impianti eolici previsti, sommandosi a quella
degli impianti gia in servizio, concorre a saturare la capacita di trasporto delle dorsali
locali a 150 kV.

L’inserimento sulla RTN della nuova S.E. a 380/150 kV di “Benevento HI” con i
relativi raccordi alla locale rete a 150 kV contribuira alla risoluzione di dette
congestioni favorendo lo sviluppo di nuove centrali a fonte rinnovabile in forte crescita
negli ultimi anni.

Come gia premesso, per quanto concerne L’Intervento 1 (nuova S.E. 380/150 kV di
“Benevento 111", su istanza richiesta dalia Societd Eolica San Lupo S.r.l., esso ¢ stato
autorizzato dalla Regione Campania, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n.
387/2003, con Decreto dirigenziale n. 256 del 7 Giugno 2013 e successivamente
volturato alla Terna, a meno di:

Intervento 3 (fase 1 e fase 2). Raccordi a 150 kV di “Benevento HI” agli
elettrodotti aerei a 150 kV “Benevento Il - Foiano” e “Benevento II —
Montefalcone™.

Parte dell’intervento 1. Completamento della stazione in oggetto con
apparecchiature elettro-meccaniche come precedentemente gia descritta.

Viene precisato che a meno dei due interventi sopra descritti tutto il resto delle opere ¢
gia in corso di avanzata realizzazione.

Il rappresentane di Terna con I'ausilio di cartografie in scala e supportato dalla
proiezione di diapositive illustra le varianti al progetto oggetto della riunione odierna.

Intervento 3 fase 2
L’intervento consiste nella modifica dell’attestazione alla sezione a 150 kV della nuova
S.E. a 380/150 kV di “Benevento 11", degli elettrodotti acrei a 150 kV “Benevento Il -
Foiano™ e “Benevento II — Montefalcone™.
Tale modifica progettuale prevede la realizzazione di:

1) due sostegni di transizione aereo-cavo in semplice terna “Porta Terminali Cavo™
39/A e 39/B appartenenti alla serie dei sostegni 150 kV unificata Terna, da
collocare in asse linea all’interno delle attuali campate 39 — 40 degli elettrodotti
150 kV semplice terna “Benevento II — Foiano” e “Benevento II -
Montefalcone”. Tali nuovi sostegni prenderanno in carico da un lato gli attuali
conduttori delle linee esistenti (Foiano, Montefalcone) e dall’altro
permetteranno l'interramento in cavo delle linee e verranno inseriti in un’area
libera da ingombri;
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2) due terne di cavi interrati a 150 kV che partendo dai su citati sostegni "Porta
Terminale” verranno posati per una lunghezza di circa 250 m 'uno, su terreno
agricolo proseguono fino a intercettare la recinzione della S.E. di “Benevento
111” dove saranno attestati.

Gli esistenti due sostegni N. 39 saranno dismessi insieme al corrispondente tratto aereo.

Viene precisato inoltre che con i proprietari delle particelle interessate dalla variante
la Terna ha gia stipulato gli Atti di Servitu Bonarie.

Il rappresentante del MiSE - DGMEREEN al termine dell’esposizione dichiara che
per quanto concerne il quadro dei pareri espressi esso rimane sostanzialmente immutato
e positivo, viste le modifiche apportate al progetto originario ed interessanti aree gia
oggetto della precedente riunione della CdS (come riportati nell’elenco allegato al
verbale).

Successivamente invita i partecipanti alla riunione della CdS ad esprimere le loro
valutazioni.

I rappresentante del Comune di Benevento, con riferimento all’intervento di variante
in cavo interrato per il raccordo degli elettrodotti 150 kV Benevento Il - Foiano e
Benevento 1l — Montefalcone alla nuova SE di Benevento III, deposita parere del
settore territorio ed ambiente (del 21.02.2017 prot. 14893) dal quale risulta la non
incompatibilita con gli strumenti urbanistici vigenti fatta salva I"acquisizione dei pareri
in meriio alla sicurezza ed alla tutela ambientale e nel rispetto di tutte le vigenti
disposizioni normative in materia. L’amministrazione comunale di Benevento, come
gia avvenuto per la costruzione dell’Elettrodotto 380 kV “Benevento Il — Foggia”,
ritiene necessario da parte di TERNA SpA il riconoscimento di un congruo
finanziamento per le opere di compensazione ambientale relativamente alla
realizzazione della nuova Stazione Elettrica di Benevento IIl, dei Raccordi aerei
dall’elettrodotto 380 kV “Benevento 1l — Foggia™ alla nuova SE di Benevento III, dei
raccordi interrati degli elettrodotti 150 kV “Benevento 11 — Foiano” ¢ “Benevento Il —
Montefalcone™ alla nuova SE di Benevento I11. Ritiene altresi necessario, da parte di
Terna S.p.A ed in condivisione con il Comune di Benevento, lo studio e la
realizzazione di disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo cosi come del
patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Il rappresentante della Regione Campania-UOD/Energia e carburanti esprime
parere positivo alla realizzazione dell’intervento oggetto di questa conferenza, atteso
che in data 2013 con D.D. n. 256 abbiamo autorizzato la Societa Eolica San Lupo S.r.l.
alla costruzione ed all’esercizio, ai sensi del D.Lgs. 387/03 art. 12, di un impianto
eolico nel Comune di San Lupo comprensivo, tra I'altro, delle opere di rete che
comprendevano anche la Stazione Elettrica di Benevento III che ¢ stata con ulteriore
D.D. volturata alla Societa Terna S.p.A..

Il rappresentante del MiSE — DGMEREEN dichiara la chiusura positiva della presente
Conferenza di Servizi ribadendo che le varianti a 150 kV, oggetto dell’odierna
riunione, sono indispensabili per il completamento dell’intero progetto inerente la
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connessione definitiva alla RTN della S.E. a 380/150 kV di “Benevento HI” e quindi
rivestono carattere di rilevante importanza.

Rappresenta infine che per il rilascio del provvedimento autorizzativo ¢ necessaria
I’acquisizione dell’intesa della Regione Campania ai sensi del D.L 239/2003.

Al presente verbale si allegano il foglio presenze, ’elenco parert.

Alle ore 11,45 viene dichiarata chiusa la riunione.

Letto e sottoscritto,

MiSE - (DGMEREEN)/Div. IV s ~ ]
(divisione Infrastrutture e Sistemi di ‘(.T_L/M ‘((:1 (/
Rete) } T

Regione Campania DG Sviluppo
Economico — U.O.D./ Energiae
Carburanti

Comune di Benevento ZZ/ o Pﬁ%

/7
TERNA S.p.A. e W
thol )

EL-290 Verbale CdS_22 febbraio 2017 6di6



VIAIOY PPT00 - TOZ ‘BouBWY
3{RIA ‘9zUBNbAIY DJ|BP SUOIZEIHIURL] B HEUOIZEUIDIU) IPI0IIY - 1l "MQ
Josunajaoipey 043145 O{[OP SUCHISSD e] 3 duoIzEIIURld €f Jad D'

ONWONOI3I 0ddNTHAS 01130 OYILSININ

YINOY 8LT00 -  ‘eleqieq's 08
1BLIISNPU) 1YISIY BBIY - JIAL £S3YIQ B 021|qqNnd 0SI0N0S
030n4 [2p HIFIA 19p 03°did - ONYILNI, TIIQ OYILSININ

NOJYN TH108 - 55 8lieH €7 0j{3uu0j0) BIA
1[e43URY HEHY OIIUN
ejuedwe) 0304353 BIENIN OpULWO] - Y5340 VTIIA OHILSININ

OLINVYVL00TYL - 8E ‘l48W BN |@ 0510)
OIUBLWIIQ 3 SINIINISRIU] OLLN - PNS CWRIIEN OPUBWIO)
i eunei - Y$34d Y1130 DYILSINIW

V8 TZ10L - 6€ ‘0Ines ouezey asewodum
OlUOUILIEG 3 01103LIIB] OEdDY - BRIIY auotdoy g opuewo)
IR BINNEBUOIDY - YSIAA V1130 OYILSININ

YINOY pPT00 - § 'BNOGI D BIA
Al oY - BuoizUaABId BIRP "D'A - ALNTYS V1130 O¥ILSININ

VIANOY

19100 - T "0UIPIOg {SP J{BIA 'BYILUNBI2 P3 APLIP) 3InPnASE UL
3] 2 aydip o} Jad '-Q - ANy 3j J3d oyudwLEdIq

- 11YOESYYL 130 3 IUNLINYISYHANI 37130 OYILSINIW

VINOY TOTO0 - T ‘BURILALUON BIA

jjeuoizewsaul 19doad | pa suorzewwesdord e| ‘oloRB)Y
19p oddnjias o) Jad "9°@ - dmnpnaiseljul a) 1ad ojuwiediq
- 1LHOdSVHL 130 3 IMNLINYISYYINI 31130 OUILSININ

VINOY 15100 - £ 0qUi0[0]) '3 BIA

oyusweminbuy | 2 payiy 1 13d "0

AUV TG 3 OrOLINY AL

134 VTALAL VITIA 3 JINTIHWV113d OHLLSININ

YNOY L8100~ T aSHOW ¥IA

. 32y 1p TwAsIg 2 JnPnISeIu] - Al 20! iq
§11250.4¥90 Heqieg BUSIUEN BSSHOQ NATWANING - VIOWINT QINIWILHV4IA
ODIWONOYE OddTTIAS OTTHd OUALSININ
VIS4 (IBW-9 eleoye0 ejsod ouojdie | sjueussalddey IUOIZEJISIUIULLY

{062-13)
L, 2UOJ|BJaJUOH - || OJU3ABURg,, 3 ,0URlO4 - || OJUdABURG,,

AY 05} B IOPOIR9}o 1jBe 18188 1pI0DDRI B [j| OJUIASUSE,, BIBUIOUSP AY 061/08¢ ('T'S) BOLNG|S BUOIZEIS
ANOIZVZZIOLNY ¥ad 1ZIAYAS 1A VZNTAZANOD VTG ANOINTY VANOIAS

1102 oteiqqoy} gz

o)) AP YT TTY”



1223

(Nv%\.\umwmw WNagys  JAOLINIZSSO SN oy MN oy N4

5 = o

A AN <y Wb, 2SI IV e ss
7

oy Jeagfupion e

SCHZOLSSeE

INENEDIN
0¥lank

VINOY 9ST00 - O£ ‘1ueqien oipiga eip
"y-d's ejjey) 219y eusay

V1¥ISVD 00118 - v 01edlsqye
UIBGOD) JUIES B3y X3 UOIUIT J[8IA
ouwIN}OA 3 ouenSLIeD-Lf JWINLY 1BP OupPRg IP BIIOINY

ey A

85 soggmerbedociom

3y 2ese9/55¢

I990) 37" SoY

o 77 214V ohSh,
adPy na

OLN3IAINID 0018 - 1ISON OZ28)ed BIRIZUNULY BIA
OLN3AINIE 1P INNNOD

OLN3IAINIE Q0TZ8 - 110118y 19p €330y ‘Ofdise) ezzeld
VZNIAISIN - OLNIAINGEG 1G VIONIAOYH

%ﬁwm

Yoo ¢
3525019 .vqi

ljodeN £5108 - 9V €jos| f ‘01zi0d "D BIA
nueinge) 3 egdioul/ q'on
- oaiound3 oddnjiag of Jad ‘9 - VINVJNYD INOIDTY

NOJYN ZETO8 - T8 ‘BONT BIUES BIA
VZN3I01SINd - VINVJAIY) INOIDIY

ViHISYD 00118 - (313Yy ozzejed) €/Z 194Ynog 01N 3|8IA

0JUSABUDG & BLIISED IP

asuinoad 3| 12d oldesard 2 My 3j1eg ‘endojoayaiy ezuapuajupdos
RYYNLIND JVLIALLLY 31 3 IN3E | H3d OYILSINIW

YN

jew-a

B1eoyile0 ejsod

ouojele |

ajueluasalddey

IUOIZENSIUILILIY

(062-13)

eLI0SIANOAd SJUBLIBA + ,,3UOD[BJOIUON - Z OJUIABUIE,, 3 ,,0UBI04 - T OJusAdUag,,
A 0SL B 1JOPOIRaYe 1|B. 18198 [PI0DDEI 3 ||| OJUSASUSE,, BJEUILIOUAP AX 051/08E ('3'S) EILNDID duoizels
ANOIZVZZIMOLAV ¥3d [ZIA¥3S 1A VZNIIFAINOD VT113d ANOINNTY VANODHES

1102 oteiqqaj g



