

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA DI VERIFICA INTERMEDIA PER I PROGETTI AGEVOLATI A VALERE SULLE RISORSE PREVISTE DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 20 GIUGNO 2013

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico

1. DATI IDENTIFICATIVI

Soggetto/i beneficiario/i

Titolo del progetto:

Data di inizio e finedel progetto

Decreto di concessione n. del

Responsabile del progetto:

Sede/i di svolgimento del progetto:

Periodo di rilevazione dei dati: dal al

2. ANDAMENTO DEL PROGETTO

(descrivere il risultato intermedio conseguito e confrontarlo con quello del piano di sviluppo approvato)

| | | |
|--|----|----|
| Gli obiettivi parziali previsti nel piano di sviluppo sono stati raggiunti | SI | NO |
|--|----|----|

(in caso di risposta negativa illustrare le variazioni introdotte, le relative motivazioni ed i possibili sviluppi)

3. ELENCO SCHEMATICO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO SVOLTE

(descrivere sinteticamente le attività svolte nel periodo in esame e raffrontarle al piano di sviluppo approvato, separatamente per le diverse tipologie di attività RI ed SS)

| | | |
|--|----|----|
| Le attività sono sostanzialmente in linea con il piano di sviluppo approvato | SI | NO |
|--|----|----|

(in caso di risposta negativa illustrare le variazioni sostanziali)

4. CONFRONTO CON I TEMPI PREVISTI DAL PIANO DI SVILUPPO APPROVATO

| | | |
|---|----|----|
| Il risultato intermedio è stato conseguito nei tempi previsti | SI | NO |
| Sono state eliminate attività | SI | NO |
| Sono state inserite nuove attività | SI | NO |
| E' stata richiesta una proroga | SI | NO |

(riportare il diagramma temporale aggiornato del progetto, sovrapposto a quello del piano di sviluppo approvato; commentare i ritardi, le soppressioni o le interruzioni di attività, nonché l'inserimento di nuove attività)

5. ANDAMENTO DEI COSTI

| | Da decreto | Sostenuti | Da sostenere | Variazioni |
|-----------------------------|------------|-----------|--------------|------------|
| Attività di ricerca | | | | |
| Attività di sviluppo | | | | |
| Totale generale | | | | |

(indicare i costi sostenuti indipendentemente dall'effettivo pagamento e commentare eventuali variazioni e scostamenti rispetto al piano di sviluppo approvato)

6. DOCUMENTAZIONE

(elencare i documenti aziendali - registri, quaderni di laboratorio, schede di impianto, disegni, relazioni ecc. - che contengono i dettagli tecnici sulla realizzazione del progetto e che saranno tenuti a disposizione presso la sede di svolgimento delle attività)

7. VALUTAZIONE CRITICA

Evoluzioni rispetto al piano di sviluppo approvato

| | | |
|--|----|----|
| Sono emerse o si intravedono difficoltà operative o tecnologiche | SI | NO |
| Si sono manifestate o si prospettano evoluzioni di mercato | SI | NO |
| Si prospettano soluzioni tecnologiche diverse da quelle previste nel piano di sviluppo più aderenti alle evoluzioni di mercato | SI | NO |
| Sono state realizzate da imprese concorrenti soluzioni tecnologiche diverse da quelle previste nel progetto | SI | NO |

(in caso di almeno una risposta affermativa specificare le cause e i prevedibili effetti sulla realizzazione del progetto; in ogni caso esprimere, motivandolo, il parere aziendale sull'opportunità di continuare il progetto e le eventuali modifiche da apportare ai fini della positiva conclusione del progetto)

(luogo e data di redazione del documento)

Il responsabile del progetto
(firma digitale)